

## Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

Додаток  
 до рішення сесії  
 Нижньовербізької сільської ради  
 від 11.04.2024 року №1324- ЛП/2024

### Звіт з виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Нижньовербізької територіальної громади

| Стратегічна ціль: РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ                                   |   |                      |   |                       |                |   |   |  |
|---|---|----------------------|---|-----------------------|----------------|---|---|--|
| Операційна ціль: Формування образу об'єднаної громади як інвестиційного привабливої території |   |                      |   |                       |                |   |   |  |
| №*  | Діяльність/завдання   | Стан реалізації **   |   |                       |                | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через військовий стан», коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, військові шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть.   | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |
|   |   | Реалізовано          |   | Не реалізовано        |                |   |   |  |
|   |   | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через військовий стан | з інших причин |   |   |  |
| 1.1.1   | Інвентаризація земельного фонду громади   |                      | X   |                       |                | Актуально.<br>Захід є актуальним у зв'язку з тим, що до Нижньовербізької ТГ у 2020р. доєдналися 2 села, с. Спас та с. Ковалівка.<br>Завдання актуальне для «старих» сіл громади, а також для двох сіл, які доєдналися у 2020 році. Багато земель сільськогосподарського призначення, які потребують інвентаризації, що позитивно вплине на бюджет громади – податки на нерухомість. На жаль, це не динамічний процес, для виконання завдання потрібна значні ресурси. | X   |  |
| 1.1.2   | Розроблення містобудівної документації населених пунктів (Генплану, схеми планування території) |                      | X   |                       |                | Актуально.<br>На даний час є потреба у нових генеральних планах для с.Мишин, Ковалівка, с. Верхній Вербіж.<br>У рамках DOBRE реалізували проект генерального плану Нижнього Вербіжа. Є  | X   |  |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

|   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
|   |  |  |   |   |   | <p>велика потреба в цих документах інших селах, тому що є плани, розроблені 30 років і більше тому. Це дуже дорого і коштів на це в бюджеті немає (близько 10 млн. грн.) і таких коштів найближчим часом не буде. Зрештою, актуальним є розроблення Комплексного плану просторового розвитку громади, який включає в себе також генплани населених пунктів.</p> |   |  |
| 1.1.3   | Підготовка промоційної форми каталогу інвестиційних пропозицій   |  |   | X |   | <p>Відсутність повноцінного інформаційного забезпечення для формування каталогу інвестиційних пропозицій</p>  | X |  |
| 1.1.4   | Зміцнення матеріально-технічної бази КП  |  | X |   |   | <p>Актуально.<br/>         На даний час громада очікує на поставку від Програми DOBRE трактора екскаватора та вантажного автомобіля. Але потреба у додатковій техніці існує.</p>  | X |  |
| 1.1.5   | Налагодження співпраці з провідними господарюючими суб'єктами регіону для запровадження системи консультування, навчання та професійної активізації, а також започаткування бізнесу, зокрема для жінок, мігрантів, неповносправних та старших осіб |  |   |   | X | <p>Це не актуально навіть для внутрішньо переміщених осіб (їх лише 200-220 осіб), тому що більшість із них походять із великих міст чи типових сільськогосподарських районів східної України, де вони мали значно вищі заробітні плати та не зацікавлені у працевлаштуванні в умовах громади чи бігу. Бізнес на невеликому ринку збуту.</p>                     | X |  |
| <b>Операційна ціль: Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу</b> |  |  |   |   |   |   |   |  |
| 1.2.1   | Сприяння створенню та розвитку малих фермерських, індивідуальних підсобних господарств, кооперативів у сфері прийому та переробки сільськогосподарської продукції  |  |   |   | X | <p>Брак в громаді господарюючих суб'єктів, які б займались обслуговуванням садівництва. Повинна бути якась стимулювання, відкритість діяльності, інтеграція зацікавлених сторін – потрібні також відповідні фахівці або участь у належному проєкті в рамках МТД</p>   | X |  |
| 1.2.2   | Поширення практики сільськогосподарської кооперації на території громади   |  |   |   | X | <p>Низький рівень підтримки з боку суб'єктів господарювання практики сільськогосподарської кооперації. Повинна бути якась стимулювання, відкритість діяльності, інтеграція зацікавлених сторін – потрібні також відповідні фахівці або участь у належному проєкті в рамках МТД</p>  | X |  |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

| <b>Операційна ціль: Розвиток туристичного потенціалу громади</b> |  |   |   |   |   |  |   |
|--|--|---|---|---|---|--|---|
| 1.3.1  | Формування туристичних продуктів громади   |   |   |   | X | Через військову агресію росії, значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися пріоритети  | X |
| 1.3.2  | Сприяння створенню садіб сільського зеленого туризму на території громади (інформаційно-консультаційна підтримка, податкові пільги і т. ін.) |   |   |   | X | Тіньовий характер роботи зелених садіб, який не дає змоги налагодити співпрацю/їхню підтримку.   | X |
| 1.3.3  | Створення відпочинкових зон кемпінгового типу в селах громади  |   | X |   |   | Через військову агресію росії, значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися пріоритети  | X |
| 1.3.4  | Формування комплексу промо-матеріалів для висвітлення туристичних можливостей громади  | X |   |   |   | Матеріали зроблені до часу повномасштабної російської агресії, вони потребуватимуть оновлення.   | X |
| 1.3.5  | Запровадження комплексу заходів подієвого туризму (тематичні фестивалі, святкування)   |   | X |   |   | Фестиваль «Гуцульське весілля» був ініційований, але це був перший раз – в с. Мишин, а потім були карантинні обмеження і повномасштабна російська агресія. Придбано мобільну музичну сцену та інше обладнання. Перше видання було дуже добре сприйняте, і це багатообіцяюча подія – на мирний час. | X |
| 1.3.6  | Утримання в належному стані річкових пляжів на теренах об'єднаної громади (із врахуванням повеневого фактору)                                |   |   |   | X | Неможливість досягнення сталого ефекту від робіт з благоустрою (повенева загроза)  |   |
| 1.3.7  | Створення і забезпечення безкоштовного розповсюдження туристичної карти громади  |   |   |   | X | Через повномасштабну російську агресію значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися пріоритети  | X |
| 1.3.8  | Розроблення туристичних маршрутів, що пролягають територією громади  |   |   | X |   | У рамках програми DOBRE кілька сусідніх громад (в тому числі Коломийська і Печеніжинська ТГ) розробили концепцію веломаршруту, але до її популяризації (є промоційні матеріали – фільм тощо), стався Covid і повномасштабна російська агресія. Перспектива на повоєнний час.                       | X |
| 1.3.9  | Забезпечення розміщення актуальних промо-матеріалів про туристичні принади громади на внутрішніх та зовнішніх Інтернет-ресурсах              |   |   | X |   | Через повномасштабну російську агресію змінились пріоритети громади: як в частині витрачання фінансових ресурсів, так і в частині прикладення організаційних зусиль  | X |

\*№ заходу зі Стратегії розвитку \*\*Постав «X» у відповідних клітинках

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

| <b>Стратегічна ціль: СТВОРЕННЯ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛИЧЧЯ ГРОМАДИ</b>                                   |  |                      |   |                    |                |   |   |  |
|--|--|----------------------|---|--------------------|----------------|---|---|--|
| <b>Операційна ціль: Підвищення рівня енергоефективності об'єктів соціально-культурної інфраструктури</b> |  |                      |   |                    |                |   |   |  |
| №*   | Діяльність/завдання  | Стан реалізації **   |   |                    |                | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через війнний стан», коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, війнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |
|  |  | Реалізовано          |   | Не реалізовано     |                |   |   |  |
|  |  | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через війнний стан | з інших причин |   |   |  |
| 2.1.1  | Відновлення опалювальної системи в Народному домі с. Нижній Вербіж                         | X                    |   |                    |                | Завдання виконано повністю.   |   |  |
| 2.1.2  | Перекриття даху в будинку культури с. Верхній Вербіж                                       |                      |   |                    | X              | Брак коштів: дах з азбестових плит, потребує заміни.  | X   |  |
| 2.1.3  | Побудова автономної системи опалення дитячого садка в с. Нижній Вербіж                     | X                    |   |                    |                | Завдання виконано повністю.   |   |  |
| 2.1.4  | Термомодернізація Нижньовербізької ЗОШ (перекриття даху, утеплення фасаду)                 |                      |   | X                  |                | Через повномасштабну військову агресію значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися середньострокові пріоритети. Але завдання залишається актуальним в контексті досягнення енергоефективності будівель громадського користування.   | X   |  |
| 2.1.5  | Термомодернізація ДНЗ в с. Нижній Вербіж (перекриття даху, утеплення фасаду, заміна вікон) |                      |   | X                  |                | Через повномасштабну військову агресію значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися середньострокові пріоритети. Але завдання залишається актуальним в контексті досягнення енергоефективності будівель громадського користування.   | X   |  |
| 2.1.6  | Утеплення фасаду дитячого навчального закладу в с. Мишин                                   |                      |   |                    | X              | Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання, але завдання залишається актуальним в контексті досягнення енергоефективності будівель громадського користування.  | X   |  |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

|  |  |   |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|
| 2.1.7  | Переведення опалювальних систем об'єктів комунальної власності на тверде паливо  |   |   |  | X | Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання. Але завдання залишається актуальним до виконання.<br>Актуально.<br>Завершено будівництво нової котельні на твердому паливі для Нижньовербізького ліцею та Нижньовербізького ДНЗ «Веселка»   | X |  |
| 2.1.8  | Перекриття даху адміністративної будівлі в с. Великий Ключів   | X |   |  |   | Завдання виконано повністю.  |   |  |
| 2.1.9  | Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ с. Великий Ключів  | X |   |  |   | Завдання виконано повністю.  |   |  |
| <b>Операційна ціль: Підвищення рівня безпеки мешканців громади від негативних наслідків природних і техногенних чинників</b> |  |   |   |  |   |  |   |  |
| 2.2.1  | Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів річок селах громади                                       |   | X |  |   | Фінансування видів робіт, передбачених завданням, не може забезпечитись виключно місцевим бюджетом.<br>У 2023р. розпочато роботи по новому будівництву дамб на р. Сопівка, р. Лючка та р. Пістинька. Ці роботи фінансуютьс з обласного бюджету і їх виділили як наслідок великої повені, від якої постраждала громада минулого року. | X |  |
| 2.2.2  | Зменшення негативного впливу від несанкціонованого вирубування лісів на території громади                              |   |   |  | X | Брак повноважень: немає правових інструментів громади, лише інформація та інформаційні кампанії  | X |  |
| 2.2.3  | Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів на перетині 4 річок в с. Нижній Вербіж і Верхній Вербіж   |   | X |  |   | Фінансування видів робіт, передбачених завданням, не може забезпечитись виключно місцевим бюджетом. При цьому, роботи наразі реалізуються за допомогою обласного бюджету (екологічного фонду) – деталі в п. 2.2.1  | X |  |
| 2.2.4  | Розроблення і запровадження схеми інформаційно-технічної підтримки домогосподарств, що постраждали від стихійного лиха |   | X |  |   | Інформування про повені частина мешканців сприймає не належним чином<br>Постраждалим сільська рада виплачує грошові відшкодування, але це невеликі суми (з огляду на обмеженість місцевого бюджету)  | X |  |
| <b>Операційна ціль: Створення ефективно діючої системи поводження з твердими побутовими відходами на теренах громади</b>     |  |   |   |  |   |  |   |  |
| 2.3.1  | Забезпечення 100%-го покриття громади організованим збором твердих побутових відходів                                  |   | X |  |   | Низький рівень платоспроможності частини мешканців для сплати разового (місячного) тарифу за вивіз сміття.<br>Завдання особливо актуальне для  | X |  |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

|       |  |  |   |  |  |  |   |  |
|-------|--|--|---|--|--|--|---|--|
|       |  |  |   |  |  | <i>новоприєднаних сільських рад: потрібно збільшити кількість господарств з укладеними договорами</i>  |   |  |
| 2.3.2 | Організація роздільного збирання сміття в усіх селах громади                   |  | X |  |  | <i>Відсутність наступної ланки поводження з роздільного збирання сміття та низький рівень екологічної свідомості мешканців, окрім браку коштів, є основними бар'єрами для виконання завдання</i>                                 | X |  |
| 2.3.3 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади                         |  | X |  |  | <i>Рівень екологічної свідомості більшості місцевого населення знаходиться на низькому рівні, що є основною перешкодою для ефективного виконання завдання – відволікає і без того обмежені ресурси комунального підприємства</i> | X |  |
| 2.3.4 | Впровадження у навчальні програми місцевих шкіл занять з екологічної етики     |  | X |  |  | <i>Заняття з екологічної етики є частиною факультативного навантаження</i>   | X |  |
| 2.3.5 | Проведення (щомісяця) в комунальних ДНЗ виховних занять на екологічну тематику |  | X |  |  | <i>Виконання завдання є поточною роботою дошкільних закладів громади</i>   | X |  |

## Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

| Стратегічна ціль: ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЗДЖИХ |   |                      |   |                    |                |   |   |  |
|--|---|----------------------|---|--------------------|----------------|---|---|--|
| Операційна ціль: Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді  |   |                      |   |                    |                |   |   |  |
| №*   | Діяльність/завдання   | Стан реалізації **   |   |                    |                | Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через війнний стан», коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, війнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть. | Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію** | Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію** |
|  |   | Реалізовано          |   | Не реалізовано     |                |   |   |  |
|  |   | реалізовано повністю | на етапі реалізації / реалізується постійно | через війнний стан | з інших причин |   |   |  |
| 3.1.1  | Забезпечення централізованого водопостачання в селах громади                    |                      |   |                    | X              | Завдання актуальне, але не реалізується, за винятком с. Ковалівка, де проводиться ремонт діючої системи водопостачання (це кол. шахтарське поселення).  | X   |  |
| 3.1.2  | Розвиток центральної каналізаційної системи на теренах об'єднаної громаді       |                      |   |                    | X              | Завдання актуальне, але на віддалену перспективу (брак коштів)  | X   |  |
| 3.1.3  | Капітальний ремонт сільських доріг з твердим покриттям                          |                      | X   |                    |                | Брак коштів: проводиться тільки дрібний ремонт, після війни можна думати про більші інвестиції  |   | X  |
| 3.1.4  | Розвиток мережі доріг з твердим (асфальтним) покриттям                          |                      | X   |                    |                | Аналогічно до попереднього завдання   |   | X  |
| 3.1.5  | Закупівля спеціалізованої техніки для комунального підприємства                 |                      | X   |                    |                | На даний час громада очікує на поставку від Програми DOBRE трактора екскаватора та вантажного автомобіля. Окрім цього існує потреба у додатковій техніці.   | X   |  |
| 3.1.6  | Закупівля легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб сільської ради | X                    |   |                    |                | Закуплено Peugeot Partner 2012 р. в.  |   |  |
| 3.1.7  | Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Лючка в с. Мишин                  | X                    |   |                    |                | Завдання повністю виконано.   |   |  |
| 3.1.8  | Підвищення рівня безпеки школярів на місцевих дорогах                           |                      | X   |                    |                | Завдання актуальне особливо для частин доріг при місцевих закладах освіти. Виступає складність налагодження співпраці з Івано-  | X   |  |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

|  |   |  |   |  | Франківським службою автомобільних доріг |   |   |
|--|---|--|---|--|--|---|---|
| <b>Операційна ціль: Створення образу громади як регіонального культурного центру</b> |   |  |   |  |  |   |   |
| 3.2.1  | Будівництво нового приміщення будинку культури с. Великий Ключів  |  |   |  | X  | Завдання є актуальним<br>Будівництва не передбачається, але є приміщення в комунальній будівлі, яке можна пристосувати, відремонтувати та обладнати. Більш актуальним є молодіжний центр, а не «класичний» формат будинку культури.   | X |
| 3.2.2  | Сприяння розвитку народних колективів в селах об'єднаної громади  |  | X |  |  | Завдання є актуальним<br>З моменту пандемії культурна сфера та люди, які до неї причетні, призупинили свою діяльність. Проте громада допомагає їм вести активну діяльність – субсидує транспорт, купівлю костюмів тощо. Також під час війни не можна організувати масові заходи.        | X |
| 3.2.3  | Збереження автентичності та надбань духовної сфери (в тому числі популяризація культурної спадщини Карпатського регіону – Церкви Пресвятої Богородиці, яка віднесена до спадщини ЮНЕСКО)  |  | X |  |  | Завдання є дуже актуальним<br>Виготовлена ПКД на відновлення Церкви, яка, разом з іншими карпатськими (в тому числі зі сторони Польщі) церквами входить в спадщину ЮНЕСКО.  | X |
| 3.2.4  | Технічне переоснащення аудіосистем мережі закладів культури об'єднаної громади  |  | X |  |  | Реалізація завдання відбувається в міру наявності коштів місцевого бюджету.<br>Ці закупівлі та обладнання зупинено з часу повномасштабної агресії, це не першочергове завдання станом на сьогодні   | X |
| 3.2.5  | Оптимізація діяльності мережі комунальних сільських бібліотек відповідно до сучасних потреб різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків (надання відпочинкових послуг, проведення подій, тематичних зустрічей, доступність бібліотечних послуг для людей з особливими потребами) |  | X |  |  | Бібліотеки не об'єднано в рамках єдиної бібліотечної системи<br>Спротив працівників бібліотек та місцевої громади зупиняє реорганізації бібліотек.<br>Потрібні більш рішучі дії в цьому напрямку.<br>Наразі робочий час скорочено до 0,5 штатної посади, що забезпечило певну економію. | X |
| 3.2.6  | Капітальний ремонт усіх пам'ятників, що знаходяться на території громади  |  | X |  |  | Завдання актуальне, вирішується в рамках поточної організації роботи комунального підприємства  | X |



### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

|   |  |   |   |  |  |  |   |   |
|---|--|---|---|--|--|--|---|---|
| 3.2.7   | Придбання мобільної сцени для проведення місцевих культурно-мистецьких заходів   | X |   |  |  | <i>Завдання виконано в повній мірі</i>   |   |   |
| 3.2.8   | Розширення міжнародного співробітництва об'єднаної громади у сфері культури  |   | X |  |  | <i>Громада знаходиться в постійному пошуку міжнародних партнерів, але наразі безрезультатно.</i>   | X |   |
| 3.2.9   | Будівництво дренажної системи і системи водовідведення Народного дому в с. Мишин   | X |   |  |  | <i>Це завдання не є стратегічно важливим. Проблему, для вирішення якої воно було сформульовано, вирішилась іншим чином.</i>  |   |   |
| 3.2.1<br>0  | Налагодження співпраці з іншими громадами в питанні надання освітніх послуг комунальними навчальними закладами громади (ДНЗ, школа мистецтв) |   | X |  |  | <i>Завдання актуальне на майбутнє. Є ініціатива П'ядицької громади, яка в рамках DOBRE хоче відремонтувати басейн і діти з прилеглих громад зможуть ходити туди на заняття на пільгових умовах.</i>  | X |   |
| 3.2.1<br>1  | Проведення реконструкції адмінбудівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини   | X |   |  |  | <i>Створено у одному кабінеті молодіжний простір «Дискусійний клуб молоді с. Великий Ключів» спільно з Програмою DOBRE</i>   | X |   |
| <b>Операційна ціль: Розвиток спортивної та відпочинкової інфраструктури</b> |  |   |   |  |  |  |   |   |
| 3.3.1   | Будівництво модульного спортзалу для Нижньовербізької ЗОШ  |   | X |  |  | <i>Завдання залишається актуальним до виконання. Наразі виготовлено ПКД для побудови об'єкту</i>   | X |   |
| 3.3.2   | Розбудова мережі дитячих майданчиків в селах громади   |   | X |  |  | <i>Завдання є актуальним і в майбутньому. Змонтовані майданчики в селах громади, які до неї увійшли до 2020 року. Заплановано завершити у 2024 р. у с. Ковалівка та у с. Спас (в рамках програми DOBRE та із часткою власного співфінансування).</i> | X |   |
| 3.3.3   | Будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям, мультифункціональних спортивних майданчиків для осіб різних вікових категорій       |   | X |  |  | <i>Завдання залишається актуальним до виконання, але в мирний час.</i>   |   | X |
| 3.3.4   | Впорядкування громадського простору в центральних частинах сіл об'єднаної громади  |   | X |  |  | <i>Завдання залишається актуальним до виконання. Можна продовжувати і в майбутньому, також залучаючи жителів кожного села.</i>   | X |   |
| 3.3.5   | Капітальний ремонт шкільної площадки перед Великоключівською школою  | X |   |  |  | <i>Завдання повністю виконано.</i>   | X |   |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

| <b>Операційна ціль: Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування</b> |  |   |   |  |   |  |  |
|--|--|---|---|--|---|--|--|
| 3.4.1  | Створення в громаді центру надання адміністративних послуг   | X |   |  |   | Завдання повністю. Реалізовано: ЦНАП працює в адмінприміщенні сільської ради (перший поверх)   |  |
| 3.4.2  | Організація діяльності екологічної комісії, що діє на постійній основі   | X |   |  |   | Контроль за додержанням екологічного законодавства здійснює поліцейський офіцер громади (частково).<br>Потрібно продовжувати контроль за неконтрольованим викиданням ТПВ, спалюванням відходів тощо                                    |  |
| 3.4.3  | Створення в структурі виконавчого органу сільської ради структурної одиниці, відповідальної за сферу архітектури і будівництва           |   |   |  | X | Актуально<br>Зараз у структурі створено відділ земельних ресурсів та архітектури. Наразі – там вакантна посада землевпорядника. Функції архітектора в громаді виконує архітектор з Коломийського району (громада оплачує його послуги) |  |
| 3.4.4  | Виокремлення в структурі виконавчого органу сільської ради окремого відділу культури і туризму   |   |   |  | X | Наразі є відділ культури, молоді і спорту і так має залишитись. Завдання неактуальне.  |  |
| 3.4.5  | Підвищення фахового рівня працівників виконавчого органу (курси, навчання, семінари і т. ін.)  |   | X |  |   | Навчання відбувається як за міжнародними програмами, так і за допомогою державних навчально-кваліфікаційних закладів (на обласному рівні). Практика платних навчальних послуг не використовується                                      |  |
| 3.4.6  | Відкриття в виконавчій структурі ради посади фахівця зі спеціалізацією на пошуку фінансування з фондів МТД                               |   |   |  | X | Завдання актуальне. Наразі його виконує начальник відділу ЖКГ (контактна особа в рамках програми DOBRE)  |  |
| 3.4.7  | Розвиток міжнародної співпраці з органами місцевого самоврядування інших країн ( економічній, культурній, молодіжній та інших сферах)    |   | X |  |   | Завдання дуже актуальне. Як уже зазначалось, громада знаходиться в постійному пошуку міжнародних партнерів, однак наразі безрезультатно.   |  |
| 3.4.8  | Співпраця з іншими громадами в питанні вирішення комунальних проблем (збирання, сортування та вивезення ТПВ, відсніження доріг і т. ін.) |   |   |  | X | Завдання неактуальне: громади не змогли домовитись про умови створення спільного підходу до вирішення визначених комунальних проблем   |  |
| 3.4.9  | Впровадження практики громадського бюджетування  | X |   |  |   | В громаді до 2023 року діяв «бюджет участі», але в попередньому і поточному роках цю програму призупинено.   |  |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

|  |   |   |  |  |  |   |  |  |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--|
| 3.4.1<br>0   | Створення центру соціального розвитку та підтримки  | X |  |  |  | <i>Завдання виконано</i>  |  |  |
| <b>Операційна ціль: Підвищення якості освітніх і медичних послуг</b> |   |   |  |  |  |   |  |  |
| 3.5.1  | Закупівля діагностичного обладнання для амбулаторій об'єднаної громади  | X |  |  |  | <i>Завдання виконано: усі об'єкти мережі закладів первинної ланки охорони здоров'я, які знаходяться в громаді, забезпечені обладнанням відповідно до спискових потреб.</i>  |  |  |
| 3.5.2  | Запровадження при комунальних загальноосвітніх школах позаурочних занять спортивного спрямування                    |   |  |  |  | <i>Не актуально. Спортивна галузь була серйозно призупинена війною, але все ще функціонує в обмеженому вигляді. На ситуацію впливає війна. На даний момент це не стратегічний напрямок для громади – це скоріше поточна робота, яка полягає у підтримці шкільного та позашкільного спорту на належному рівні.</i>   |  |  |
| 3.5.3  | Підвищення рівня технічної оснащеності шкіл громади   |   |  |  |  | <i>Завдання актуальне: за наявності коштів в місцевому бюджеті оновлюється передусім мультимедійна та комп'ютерна техніка, якою наразі школи в селах, що входили до громади у її форматі до 2020 року, в більшості були забезпечені. Гіршою залишається ситуація в школах у селах Спас та Ковалівка. Усі школи потребують осучаснення оформлення та оновлення обладнання тематичних класів.</i> |  |  |
| 3.5.4  | Придбання сучасних комп'ютерних навчальних класів для комунальних загальноосвітніх закладів                         |   |  |  |  | <i>Актуально (в частині оновлення комп'ютерної техніки), особливо для Спаської та Ковалівської шкіл</i>   |  |  |
| 3.5.5  | Забезпечення доступом до високошвидкісного Інтернету шкіл громади   | X |  |  |  | <i>Завдання виконано повністю.</i>  |  |  |
| 3.5.6  | Закупівля аудіосистем для потреб загальноосвітніх шкіл громади  | X |  |  |  | <i>Завдання виконано повністю.</i>  |  |  |
| 3.5.7  | Технічне переоснащення актового залу Мишинської ЗОШ (закупівля великого екрану, мультимедійної апаратури, стільців) | X |  |  |  | <i>Завдання виконано повністю.</i>  |  |  |

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

|        |   |   |  |  |   |   |  |  |
|--------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| 3.5.8  | Відкриття при комунальних ДНЗ факультативних занять для поглибленого вивчення англійської мови на засадах самоокупності   |   |  |  | X | Не актуально.   |  |  |
| 3.5.9  | Забезпечення Нижньовербізької амбулаторії сімейної медицини централізованим водопостачанням   | X |  |  |   | Завдання виконано повністю.   |  |  |
| 3.5.10 | Переоснащення адмінбудівлі старости с. Великий Ключів із зміною його профільного призначення на Амбулаторію Загальної Практики Сімейної Медицини                    | X |  |  |   | Завдання виконано повністю.   |  |  |
| 3.5.11 | Переоснащення приміщення майстерні Великоключівської ЗОШ I-III ст. під шкільну їдальню  |   |  |  | X | Не актуально: планувалось в рамках збільшення місткості закладу освіти, але демографічні тенденції радше вказують на скорочення кількості дітей в селі. При чому, ця тенденція спостерігалася ще до повномасштабного вторгнення |  |  |
| 3.5.12 | Переоснащення приміщення шкільної їдальні Великоключівської ЗОШ I-III ст. під класний кабінет початкової школи відповідно до вимог програми Нової Української Школи |   |  |  | X | Аналогічно до п. 3.5.11   |  |  |

**Секретар сільської ради**

**Анастасія РОМАНЕНЧУК**